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FTTB Ausbau im Gewerbegebiet Jungholz in Plankstadt  
 
Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar führt im Gewerbegebiet Jungholz in Plankstadt 
einen FTTB-Ausbau durch. Die dort ansässigen Gewerbebetriebe sollen hierdurch an das 
hochleistungsfähige Glasfasernetz angeschlossen werden.  
 
Die Bauleistung umfasst sämtliche Tiefbauarbeiten zur Herstellung der Leerrohrtrasse inkl. Kabelzug 
sowie die Vorstreckungen der Hausanschlüsse bis zum jeweiligen Gebäude inklusive 
Kabelzugarbeiten und Inbetriebnahme. 
 
Nachfolgende Straßenzüge werden ausgebaut:  
 

• Brauereistraße 

• Heinrich-Lanz-Straße 

• Otto-Hahn-Straße 

• Gewerbering 

• Am Ochsenhorn  
 
 
Der FTTB-Ausbau im Gewerbegebiet wird mit Mitteln aus dem aktuellen „Förderprogramm 
Breitbandausbau Gewerbegebiete“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
sowie über eine Ko-Finanzierung durch das Land Baden-Württemberg gefördert.  
 
Dem Bauvorhaben ist ein öffentliches Ausschreibungsverfahren nach VOB vorausgegangen. Die 
Firma J. Schuler & Sohn GmbH & Co. KG aus Mosbach erhielt als wirtschaftlichster Bieter den 
Zuschlag für den Bauauftrag. 
 
Mit dem Tiefbau soll im November 2020 begonnen werden, die geplante Bauzeit beträgt ca. 5 Monate.  
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1. Baufortschritt im Gewerbegebiet  Jungholz in Plankstadt 
 
- Eis und Schnee verzögern Baubeginn -   
 
Aufgrund der lange anhaltenden Frostperiode und der daraus resultierenden gefrorenen Böden, 
konnte mit den Tiefbauarbeiten nicht wie geplant begonnen werden. Nichtsdestotrotz sind die 
Arbeiten mittlerweile in vollem Gange, 20 % des geplanten Tiefbaus konnten realisiert werden.  
 
Die Verbindung des bereits bestehenden Backbones des Zweckverbandes zu dem Gewerbegebiet 
in der Straße Am Ochsenhorn ist mittlerweile fertiggestellt worden. Von hier aus werden die Arbeiten 
in der Brauereistraße weitergeführt.  
 
Die Bauleitung des Zweckverbandes steht zusammen mit dem zuständigen Ingenieurbüro in engem 
Kontakt mit der beauftragten Baufirma um schnelle Lösungen für eventuelle Verzögerungen im 
Zeitplan zu finden. So kann z. B. durch den Einsatz weiterer Arbeitskolonnen der unfreiwillige 
Baustopp durch Schnee und Eis wieder eingeholt werden.  
 
Alle Beteiligten sind zuversichtlich den weiteren Ausbau reibungslos und fristgerecht durchführen zu 
können.  
 
 

2. Baufortschritt im Gewerbegebiet Jungholz in Plankstadt 
 
- Bauarbeiten in vollem Gange -   
 
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten sind die Tiefbauarbeiten gut vorangekommen. Teile der 
Brauereistraße sind bereits fertiggestellt. Auch bereits vorhandene Bestandsleerrohre konnten 
genutzt werden um den Ausbau des Glasfasernetzes im Gewerbegebiet Jungholz so effektiv wie 
möglich durchzuführen.  
 
Die Herstellung der Leerrohrhausanschlüsse läuft planmäßig, Mitte Mai konnte auf den tiefbaumäßig 
fertiggestellten Strecken bereits mit dem Kabelzug begonnen werden. Aktuell arbeitet die Baufirma 
mit mehreren Baukolonnen gleichzeitig. 
 
 

3. Baufortschritt im Gewerbegebiet Jungholz in Plankstadt 
 
- Kabelzug erfolgreich abgeschlossen -   
 
Seit Anfang August sind nun auch die Kabelzug- und Spleißarbeiten in dem Gewerbegebiet Jungholz 
abgeschlossen.  
 
Aktuell wird die Dokumentation für die Übergabe an die NetCom BW aufbereitet, um eine baldige 
Aktivierung des Netzes zu ermöglichen. Eine Begehung des Gebietes mit dem Netzbetreiber hat 
bereits stattgefunden.  
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4. Baufortschritt im Gewerbegebiet Jungholz in Plankstadt 
 
- Gewerbegebiet erfolgreich in Betrieb genommen -   
 
Nachdem die vollständige Dokumentation der Baumaßnahme auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
geprüft und an den Netzbetreiber übergeben werden konnte, gingen im November die ersten 
Gewebekunden ans Netz! 
 
Die weiteren Betriebe folgten sukzessive sodass nun alle Gewerbetreibenden in dem 
Gewerbegebiet Junholz von dem Ausbau des hochleistungsfähigen Glasfasernetz profitieren 
können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


