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FTTB-Anbindung Schulen und Gewerbegebiete Sinsheim

30.03.2022

Vorlaufiger Férderbescheid

Erfreuliche Nachrichten fiir die Stadt Sinsheim!

Kirzlich haben wird den vorlaufigen Forderbescheid des Bundes fir die FTTB-Anbindung der
Schulen und Gewerbegebiete erhalten.

Der Bund garantiert hier, mit dem ,Zuwendungsbescheid in vorlaufiger Héhe“, 50 Prozent der
forderfahigen Kosten zu tbernehmen.

Im Zuge einer Kofinanzierung durch das Land Baden-Wurttemberg kénnen Foérderquoten von bis zu
90 Prozent erreicht werden.

Die ErschlieBung durch den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar wird schnellstmdglich
beginnen.

20.04.2023

Der Zweckverband plant in verschiedenen Ortsteilen der Grof3en Kreisstadt Sinsheim 4 unter-
versorgte Grundschulen sowie 7 Gewerbegebiete im Wege eines FTTB-Ausbaus an die Uberdrtliche
Glasfaserinfrastruktur anzubinden.

Der Bewilligungsbescheid des Bundes wurde am 15.11.2022 mit Bewilligungszeitraum vom
01.10.2022 bis 31.03.2026 und einer Zuwendungssumme i. H. v. 2.678.500 € erteilt.

Die Ko-Finanzierung des Landes wurde am 06.12.2022 durch das Innenministerium BW i. H. v.
2.142.800 € beschieden.

Aktualisierung: 20.04.2023
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Der Ing.-Vertrag zur Planung und Durchfiihrung der MaRnahme wurde europaweit ausgeschrieben.

Nach Durchfuihrung und Prifung des Vergabeverfahrens wurde der Planungsauftrag am 02.01.2023
an das Ing.-Buro Willaredt, Sinsheim vergeben.

Aktuell erfolgt die Erstellung der Ausfiihrungsplanung und die Vorbereitung zur Durchfihrung der
europaweiten Bauausschreibung.

Aktualisierung: 20.04.2023



