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FTTB-Anbindung Weinheim, Ortsteil Oberflockenbach     
 
 
 
20.12.2022 

 
Vorläufiger Förderbescheid des Bundes  
 
Erfreuliche Nachrichten für Weinheim! 
 
Kürzlich erhielten wir den Förderbescheid über die Zuwendung in vorläufiger Höhe gemäß der 
Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der 
Bundesrepublik Deutschland“ (Gigabit-Richtlinie) für den flächendeckenden Glasfaserausbau den 
Ortsteil Oberflockenbach der Stadt Weinheim.  
 
Der Bund hat hiermit eine vorläufige Förderzusage in Höhe von 50 % der förderfähigen 
Ausbaukosten erteilt. Nach aktueller Kostenschätzung wurde die Fördersumme vorläufig auf 
4.443.100,00 € festgesetzt.  
 
 
 
20.08.2023 

 
Zuschlag für Planungs- und Bauleistungen wurde erteilt 
 
Für die Umsetzung der Maßnahme hat der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Necker ein 
Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb (§ 17 Abs. 1 VgV; § 3 EU Nr. 3 VOB/A) 
durchgeführt und die Firma Aytac Bau GmbH aus Darmstadt als wirtschaftlichsten Bieter ermittelt.  
 
Die Planungs- und Bauleistungen umfassen die vollständige Planung und Errichtung eines passiven 
NGA-Netzes mit dem der Ortsteil Oberflockenbache mit FTTB-Anschlüssen versorgt werden sollen. 
Hierbei sollen ca. 730 Gebäude einen Glasfaserhausanschluss erhalten die danach über eine 
Versorgungsgeschwindigkeit von mindestens 1 Gbit/s verfügen.  
 
Der Start der Bauarbeiten ist im Frühjahr 2024 geplant.  
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20.10.2023 

 
Vorläufiger Förderbescheid des Landes Baden-Württemberg 
 
Diesen Monat hat auch das Land Baden-Württemberg seine Förderzusage zur Deckung der 
zuwendungsfähigen Kosten als Anteilsfinanzierung in Höhe von 40 % gemäß der 
Verwaltungsvorschrift „Gigabitmitfinanzierung“ vom 10.09.2021 erteilt.  
 
Basierend auf dem vorläufigen Bescheid des Bundes wurde hier die vorläufige Fördersumme auf 
einen Betrag in Höhe vom 3.554.480,00 € festgesetzt.  
 
 
 
 
10.12.2023 

 
Startschuss für den Glasfaserausbau!  
 
Mit dem offiziellen Spatenstich am 8. November 2023 ist der Startschuss für den flächendeckenden 
Glasfaserausbau gefallen. Die Tiefbauarbeiten werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 
beginnen können.  
 
Aktuell laufen die Ausführungsplanungen für die ca. 18 km lange Neubautrasse. Hierbei werden in 
enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde, dem Zweckverband und der Firma Aytac Bau GmbH die 
einzelnen Trassenverläufe geplant.  
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25.03.2024 

 
Vorbereitungen für den Tiefbau haben begonnen  
 
Nach der Winterpause haben die Trassenbegehungen begonnen. Hierbei werden in Abstimmung mit 
der Stadt Weinheim und dem Zweckverband die Verläufe der Neubautrassen und Standorte für ca. 
17 Röhrchenverteiler und 3 Technikstandorte (MFG und PoP) vor Ort festgelegt.  
 
Auch die Abstimmung der bereits beauftragen Hausanschlüsse läuft planmäßig. Die Firma Aytac Bau 
GmbH stimmt mit den Hauseigentümern den notwendigen Tiefbau auf den Privatgrundstücken ab 
und legt den Trassenverlauf für den späteren Ausbau fest.  
 
Aktuell steht einem planmäßigen Start des Tiefbaus im 2. Quartal dieses Jahres nichts im Wege.  
 
 
09.08.2024 

 
Endlich rollen die Bagger 
 
Nach einer intensiven Planungs- und Abstimmungsphase mit der Stadt Weinheim konnten die 
Tiefbauarbeiten am 31.07.2024 starten.  
 
Im ersten Schritt werden nun die Leerrohre für das Glasfasernetz verlegt und die Verteilerkästen 
errichtet. In diesem Zuge erhalten auch die Häuser auf der Strecke zunächst einen 
Leerrohrhausanschluss, in den dann später das Glasfaserkabel eingezogen wird.  
 
 
06.12.2024 

 
Die Tiefbauarbeiten laufen ! 
 
Im Ortsteil Oberflockenbach sind die Tiefbauarbeiten ca. 30% abgeschlossen. 
Der Tiefbau läuft in diesem Ortsteil planmäßig. 
 
Als nächster Schritt erfolgt der Kabelzug und die Montage im Ortsteil Wünschmichelbach der 
Kreisstadt Weinheim. 
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21.03.2025 

 
Abschluss des 4. Bauabschnitts und Planung der nächsten Schritte 
 
Die Baufirma Aytac Bau GmbH ist derzeit nach wie vor mit den Tiefbauarbeiten im Ortsteil 
Oberflockenbach beschäftigt. 
Dadurch konnten in den letzten Wochen die Tiefbauarbeiten im 4. Bauabschnitt erfolgreich 
abgeschlossen werden. 
 
Im Anschluss an diesen erfolgreichen Abschluss wird die Baufirma nun mit der Fortführung der 
Tiefbauarbeiten im 5. und 6. Bauabschnitt beginnen. 
In den kommenden Wochen sind für die beiden genannten Bauabschnitte Begehungstermine 
geplant. 


